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Abstrak 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo akan melakukan perencanaan teknis 
peningkatan jalan di Lingkar Timur Sidoarjo. Adapun proyek dengan  biaya sebesar Rp. 208.105.921.821,- 
dengan panjang 8,6 Km memiliki harga per kilometer sebesar Rp. 24 Miliar. Dimana umumnya sebuah 
perencanaan jalan beton per kilometer membutuhkan biaya sekitar Rp. 10 miliar. Oleh karena itu, salah satu 
alternatif agar biaya lebih efisien tanpa mengurangi nilai fungsi dan kualitasnya, yaitu dilakukan sebuah 
penerapan value engineering pada pembangunan jalan Lingkar Timur tersebut. Dalam melakukan penelitian ini 
meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap informasi, tahap analisis fungsi, tahap kreatifitas, tahap evaluasi, tahap 
pengembangan, dan tahap presentasi. Dari hasil penerapan value engineering dapat dijelaskan bahwa terdapat 
tiga item pekerjaan berbiaya tinggi yaitu pekerjaan perkerasan rigid, pekerjaan sheet pile, dan pekerjaan drainase. 
Alternatif yang didapatkan dari pekerjaan perkerasan rigid yaitu perkerasan beton dengan tebal pelat 27cm, 
tulangan memanjang dan melintang diameter 8mm jarak 150mm, dowel diameter 36mm jarak 300mm panjang 
450mm, dan tie bar diameter 16mm jarak 750mm panjang 700mm, dengan penghematan biaya sebesar Rp. 
18.325.565.449,51 atau sebesar 8% dari biaya  pekerjaan perkerasan rigid. Pada pekerjaan sheet pile alternatif 
yang terpilih yaitu Talud dimensi L=6m, dengan penghematan biaya sebesar Rp. 39.386.315.158,44 atau sebesar 
32% dari biaya pekerjaan sheet pile. Untuk pekerjaan drainase alternatif yang terpilih yakni U-ditch ukuran 
60x80-120cm+Cover (G 10 ton) dengan penghematan biaya sebesar Rp.12.239.640.328,78 atau sebesar 13% dari 
biaya pekerjaan drainase. Sehingga total penghematan yang didapat dalam proyek ini adalah sebesar 
Rp.26.032.346.229,73 atau 12,6% dari biaya awal proyek. 
 
Kata Kunci : Value Engineering, Perkerasan Kaku, Lingkar Timur Sidoarjo, Penghematan Biaya. 
 
  
Abstract 
District Public Works and Spatial Planning Office Sidoarjo will carry out technical planning for road 
improvement in the East Ring of Sidoarjo. The project with a cost of Rp. 208.105.921.821,- with a length of 8,6 
Km, has a price per kilometer of Rp. 24 billion. Where generally a concrete road plan per kilometer requires a 
fee around Rp. 10 billion. Therefore, one alternative that is more cost efficient without reducing the value of 
function and quality, is to do an application of value engineering on construction of the East Ring of Sidoarjo. In 
conducting this research includes several stages, namely the information stage, the function analysis stage, the 
creativity stage, the evaluation stage, the development stage, and the presentation stage. From the results of the 
application of value engineering it can be explained that three high-cost work items namely rigid pavement work, 
sheet pile work, and drainage work. Alternative obtained from rigid pavement work are concrete pavement with 
27cm plate thickness, reinforcement longitudinal and transverse diameter 8mm distance 150mm, dowel diameter 
36mm distance 300mm, length 450mm, and tie bars diameter 16mm distance 750mm length 700mm, with cost 
savigs of Rp. 18.325.565.449,51 or 8% of the cost of rigid pavement work. On the selected alternaive sheet pile 
work is Talud dimension L=6m, with a cost savings of Rp. 39.386.315.158,44 or amount 32% of the cost of sheet 
pile work. For alternative drainage works selected the U-ditch size 60x80-120cm + Cover (G. 10 Tons) with a 
cost savings of Rp. 12.239.640.328,78 or amount 13% of the cost of drainage works. So that the total savings of 
project is Rp. 26.032.346.229,73 or 12,6% of the initial cost of the project. 
Keywords: Value Engineering, Rigid Pavement, East Circle Road Sidoarjo, Cost Saving. 
 
PENDAHULUAN  
Pertumbuhan jumlah penduduk merupakan salah 
satu faktor yang ikut mempengaruhi tumbuh dan 
berkembangnya pembangunan suatu kota. Perkembangan 
jumlah penduduk yang meningkat ini seiring dengan 
meningkatnya transportasi. Perlu disadari bahwa 
perkembangan transportasi saat ini tidak hanya 
  
memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif, 
seperti kemacetan, kesemrawutan dan kecelakaan lalu 
lintas. Salah satunya berada di Kota Sidoarjo tepatnya 
berada di Jalan Lingkar Timur Sidoarjo.  
Dalam rangka memecahkan permasalahan tersebut 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, akan melakukan 
perencanaan teknis peningkatan jalan di Lingkar Timur 
Sidoarjo. Maksud dan tujuan dari perencanaan 
peningkatan jalan di Lingkar Timur Sidoarjo yaitu, untuk 
membuat konsep trase jaringan jalan yang berkelanjutan 
dalam rangka memberikan pemerataan pelayanan 
transportasi yang telah disesuaikan dengan perencanaan 
pengembangan Bandara Internasional Juanda yang 
terletak di rencana koridor Jalan Lingkar Timur Sidoarjo 
tersebut.  
Peningkatan jalan di Lingkar Timur Sidoarjo yang 
direncakan sepanjang 8,6 Km ini memerlukan biaya 
sebesar Rp. 208.105.921.821,-. Pada umumnya sebuah 
perencanaan jalan beton per kilometer membutuhkan 
biaya sekitar Rp. 10 miliar, namun biaya untuk proyek 
peningkatan jalan di Lingkar Timur Sidoarjo ini per 
kilometernya yaitu sebesar Rp.24 miliar. Salah satu 
alternatif agar biaya lebih efisien tanpa mengurangi nilai 
fungsi dan kualitasnya yaitu dilakukan sebuah penerapan 
rekayasa nilai (value engineering). 
Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya 
penelitian penerapan rekayasa nilai (value engineering) 
pada Jalan Lingkar Timur Sidoarjo, yang diharapkan 
dapat meminimalisir biaya tanpa mengurangi fungsi dan 
kualitas yang diinginkan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
permasalahan yang terjadi sebagai berikut: 
1. Bagaimana hasil penerapan value engineering pada 
proyek peningkatan jalan Lingkar Timur Sidoarjo? 
2. Berapakah potensial penghematan biaya hasil value 
engineering  pada proyek peningkatan jalan Lingkar 
Timur Sidoarjo? 
Berdasarkan rumusan masalah di atas,maka tujuan 
dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui hasil penerapan value engineering 
pada proyek peningkatan jalan Lingkar Timur 
Sidoarjo. 
2. Untuk mengetahui potensial penghematan biaya 
hasil value engineering  pada proyek peningkatan 
jalan Lingkar Timur Sidoarjo. 
KAJIAN PUSTAKA 
Pengertian Value Engineering 
Value Engineering (Rekayasa Nilai) adalah 
metodologi yang dikenal sebagai proses yang terorganisir 
dengan peningkatan nilai dan kualitas. Proses rekayasa 
nilai mengidentifikasi peluang untuk menghilangkan 
biaya yang tidak perlu serta memastikan bahwa kualitas, 
keandalan, kinerja dan faktor-faktor penting lainnya akan 
memenuhi atau mencapai harapan (Dell’Isola, 1997:17). 
 
Rencana Kerja Rekayasa Nilai (Value Engineering Job 
Plan) 
Rencana kerja didefinisikan sebagai sebuah 
pendekatan yang dilaksanakan secara berurutan untuk 
menjalankan sebuah studi value engineering, terdiri dari 
beberapa langkah atau fase. (SAVE Standard 2007, 
dalam Berawi 2014:53). 
1. Tahap Informasi 
Sumber-sumber informasi yang diperlukan pada 
tahap awal studi adalah yang diharapkan oleh analisis 
mengenai permasalahan proyek dan menetapkan 
fungsi proyek (Hunter&Kelly (2007), dalam Berawi 
2014). 
2. Tahap Analisis Fungsi 
 Dalam Berawi (2014:92), aktivitas ini bertujuan 
untuk mencari fungsi-fungsi yang akan menjadi 
fokus studi lebih lanjut. Tujuan ini dapat dicapai 
dengan cara menghitung indeks nilai (value index). 
Indeks ini mencerminkan toeri dasar dari nilai 
dimana nilai (value) adalah hubungan antara biaya 
(cost) dan manfaat (worth) 
Nilai (value) = (Cost) / (Worth) 
3. Tahap Kreativitas 
Tahap ini menjawab pertanyaan tentang cara apa 
yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, 
dan hal apa saja yang ditampilkan oleh fungsi yang 
diinginkan. Pada tahap ini juga dilakukan 
brainstorming (Berawi, 2014). 
4. Tahap Evaluasi 
Dalam Proses ini berurusan dengan memilih dan 
mengambil keputusan terhadap pengembangan 
fungsi yang bisa dilaksanakan, termasuk 
menganalisis biaya terhadap fungsinya. (Berawi, 
2014). 
5. Tahap Pengembangan 
Tahap ini bertujuan untuk menganalisis lebih 
lanjut alternatif–alternatif yang terpilih dari tahap 
sebelumnya, dibuat program pengembangan idenya, 
sampai menjadi usulan yang lengkap. (Berawi, 
2014:60). 
6. Tahap Persentasi 
Pada tahap ini akan mempresentasikan laporan 
studi value engineering secara tertulis yang 
merupakan representasi hasil–hasil kegiatan rencana 
kerja value engineering. (Berawi, 2014). 
METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian berada di Jalan 
Lingkar Timur Sidoarjo. Dimana titik awal pekerjaan 
  
lokasi berada di pertigaan Candi Sidoarjo dan titik akhir 
pekerjaan lokasi di perempatan Prasung Sidoarjo.  
Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari 
beberapa tahap yaitu tahap informasi, tahap analisis 
fungsi, tahap kreatifitas, tahap evaluasi, tahap 
pengembangan, dan tahap presentasi. Flow chart 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Flow Chart Penelitian 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tahap Informasi 
Aktivitas awal yang dilakukan yaitu mengumpulkan 
data-data terkait seperti rencana anggaran biaya dan 
gambar desain. Pada proyek peningkatan jalan di Lingkar 
Timur Sidoarjo terdapat 8 item pekerjaan. Berikut item 
pekerjaan yang dimaksud seperti pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Uraian Item Pekerjaan 
No.   Uraian 
Jumlah Harga 
 (Rupiah) 
1 Umum Rp.      574.510.000,00 
2 Drainase Rp. 32.618.058.333,33 
3 Pekerjaan Tanah Rp.   9.408.988.402,54 
4 Pekerjaan Sheet Pile Rp. 41.249.305.383,79       
5 Pekerasan Rigid Rp. 81.926.254.629,09 
6 Perkerasan Aspal Rp.   7.670.945.626,43 
7 Struktur Trotoar Rp. 13.094.602.721,54 
8 
Pengembalian Kondisi 
dan Pekerjaan  Minor 
Rp.   2.644.536.550,92 
 
Tabel 2. Hasil Breakdown Cost Model 
No 
Uraian 
Pekerjaan 
Jumlah Biaya Kumulatif  
Bobot 
(%) 
1 
Pekerasan 
Rigid 
Rp. 
81.926.254. 
629,09 
Rp.   
81.926.254.629, 
09 
43,30 
2 
Pekerjaan 
Sheet Pile 
Rp. 
41.249.305. 
383,79 
Rp. 123.175. 
560.012,88 
65,10 
3 Drainase 
Rp. 
32.618.058. 
333,33 
Rp. 155.793. 
618.346,21 
82,34 
4 
Struktur 
Trotoar 
Rp. 
13.094.602. 
721,54 
Rp. 168.888. 
221.067,75 
89,27 
5 
Pekerjaan 
Tanah 
Rp.   
9.408.988. 
402,54 
Rp. 178.297. 
209.470,29 
94,24 
6 
Perkerasan 
Aspal 
Rp.   
7.670.945. 
626,43 
Rp. 185.968. 
155.096,72 
98,29 
7 
Pengembalian 
Kondisi dan 
Pekerjaan  
Minor 
Rp.   
2.644.536. 
550,92 
Rp. 188.612. 
691.647,64 
99,69 
8 Umum 
Rp.      
574.510.000, 
00 
Rp. 189.187.201. 
647,64 
100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Grafik Pareto pada Item Pekerjaan 
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Tahap Analisis Fungsi: 
Mengklasifikasi fungsi untuk 
menentukan cost/worth. 
 
Tahap Kreatifitas: 
Menentukan alternatif-alternatif 
dengan melakukan brainstorming. 
Tahap Evaluasi: 
1. Evaluasi 
2. Analisa Biaya 
3. Analisa kelebihan dan kekurangan 
Tahap Pengembangan: 
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Menyampaikan hasil dari proses 
penerapan value engineering 
Kesimpulan 
  
Tabel 3. Uraian Sub Item Pekerjaan Perkerasan Rigid 
No. Uraian Pekerjaan 
Jumlah Harga 
(Rp) 
1 
Lapis Pondasi Agregat Kelas A 
Rp.   
9.471.916,917,98 
2 
Wet Lean Concrete  (t=10cm)  
Rp. 
10.559.262.152,26 
3 
Perkerasan Beton Wire Mesh  
(t = 30 cm) 
Rp. 
61.895.075.558,85 
SUB TOTAL 
Rp. 
81.926.254.629,09 
 
Tabel 4 Hasil Breakdown Cost Model 
 pada Sub Item Pekerjaan Perkerasan Rigid 
Uraian Pekerjaan Jumlah Biaya Kumulatif  Bobot (%) 
Perkerasan Beton 
Wire mesh 
(t=30cm) 
Rp. 61.895.075. 
558,85 
Rp. 
61.895.075.5
58,85 
75,550 
Wet Lean Concrete  
(t=10cm) 
Rp. 10.559.262. 
152,26 
Rp. 
72.454.337. 
711,11 
88,438 
Lapis Pondasi 
Agregat Kelas A 
Rp.   9.471.916. 
917,98 
Rp. 
81.926.254. 
629,09  
100,00 
SUB TOTAL 
Rp. 81.926.254. 
629,09 
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         pada Sub Item Pekerjaan Perkerasan Rigid 
 
Tabel 5. Uraian Sub Item Pekerjaan Sheet Pile 
No. Uraian Pekerjaan Jumlah Harga (Rp) 
1 
Penyediaaan   Sheet Pile 
bentuk Flat t=220mm 
l=500mm Mcr min 3,33 
ton. M 
Rp.  33.780.853.059,32  
2 Pemancangan  Sheet pile Rp.    7.468.452.324,48 
SUB TOTAL Rp.  41.249.305.383,79 
 
Tabel 6 Hasil Breakdown Cost Model  
pada Sub Item Pekerjaan Sheet Pile 
Uraian Pekerjaan Jumlah Biaya Kumulatif  Bobot (%) 
Penyediaaan   Sheet 
Pile bentuk Flat 
t=220mm l=500mm 
Mcr min 3,33 ton. 
M 
Rp. 
33.780.853. 
059,32 
Rp.        
33.780.853. 
059,32 
81,894 
Pemancangan  
Sheet pile 
Rp. 7.468.452. 
324,48 
Rp.        
41.249.305. 
383,79 
100,000 
SUB TOTAL 
Rp. 
41.249.305. 
383,79      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Grafik Pareto 
pada Sub Item Pekerjaan Sheet Pile 
 
Tabel 7. Uraian Sub Item Pekerjaan Drainase 
No. Uraian Pekerjaan Jumlah Harga (Rp) 
1. 
Pengadaan dan 
pemasangan U-ditch  
80.80 -120 cm + Cover 
(G.10 TON) 
Rp. 32.618.058.333,33 
SUB TOTAL Rp. 32.618.058.333,33 
 
Tahap Analisis Fungsi 
Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini yaitu 
mengklafikasi fungsi utama maupun fungsi penunjang 
dan menentukan cost/worth. Berikut analisa fungsi dari 
pekerjaan perkerasan rigid, sheet pile, dan drainase. 
 
Tabel 8. Analisis Fungsi Pekerjaan Perkerasan Rigid 
No. 
Uraian 
Pekerjaan 
Cost Worth 
1 
Pekerjaan 
Beton  
(t = 30 cm) 
 Rp. 61.895.075. 
558,85  
 Rp. 61.895.075. 
558,85 
2 
Wet Lean 
Concrete 
(t = 10 cm) 
Rp. 10.559.262. 
152,26 
- 
3 
Lapis 
Pondasi 
Agregat 
Kelas A 
Rp. 9.471.916. 
917,98 
- 
SUB TOTAL 
Rp. 81.926.254. 
629,09 
Rp. 61.895.075. 
558,85 
Cost/Worth 1,32363122   
 
Tabel 9. Analisis Fungsi Pekerjaan Sheet Pile 
No. Uraian Pekerjaan Cost Worth 
1 
Penyediaaan   
Sheet Pile bentuk 
Flat t 
Rp            
33.780.853.
059,32 
Rp     
33.780.853.
059,32 
2 
Pemancangan  
Sheet pile 
Rp              
7.468.452. 
324,48 
Rp              
7.468.452. 
324,48 
TOTAL 
Rp            
41.249.305.
383,79 
Rp            
41.249.305.
383,79 
Cost/Worth 1 
 
  
Tabel 10. Analisis Fungsi Pekerjaan Drainase 
No. 
Uraian 
Pekerjaan 
Cost Worth 
1 
Pengadaan dan 
Pemasangan  
U-ditch 
Rp.32.618.058. 
333,33 
Rp.32.618.058.
333,33 
TOTAL 
Rp.32.618.058. 
333,33 
Rp.32.618.058.
333,33 
Cost/Worth 1   
 
Tahap Kreatifitas 
Berdasarkan hasil brainstorming didapatkan 
beberapa alternatif untuk item pekerjaan yang akan 
dilakukan value engineering. Berikut alternatif-alternatif 
yang akan digunakan. 
 
Tabel 11. Alternatif Pekerjaan Perkerasan Rigid 
Keterangan Uraian 
Eksisting Metode AASHTO 1993, Pelat Beton (t = 30 cm), 
Tulangan (Wiremesh M8 150×150), Dowel 
(Diameter 38mm, Jarak 300mm, Panjang 450mm), 
Tie bar (Diameter 16mm, Jarak 750mm, Panjang 
700mm) 
Alternatif 1 Perhitungan Ulang / Redesign menggunakan metode 
MDP 2017 
Alternatif 2 Perhitungan Ulang / Redesign menggunakan metode 
Pd-T-14-2003 
 
Tabel 12. Alternatif Pekerjaan Sheet Pile 
Keterangan Uraian 
Eksisting Sheet Pile bentuk Flat 50x22 Type A-L=6m 
Alternatif 1 Sheet Pile bentuk Flat 50x22 Type B, L=6m  
Alternatif 2 Talud, L=6m 
 
Tabel 13. Alternatif Pekerjaan Drainase 
Keterangan Uraian 
Eksisting U-ditch  80.80-120 cm+Cover (G.10 TON) 
Alternatif 1 U-ditch  60.80-120 cm+Cover (G.10 TON) 
Alternatif 2 U-ditch  60.100–120 cm +Cover (G.10 TON) 
 
Tahap Evaluasi 
Pada tahap ini dilakukan pula perhitungan analisa biaya  
dan analisa kelebihan dan kekurangan pada masing-
masing alternatif. 
 
Tabel 14. Rekapitulasi Perhitungan Perkerasan Rigid 
Kriteria 
Tebal 
Pelat 
Tulangan Dowel Tie bar 
Eksisting 30cm 
Wiremesh M8 
150×150 
Dia.= 38mm 
Jarak =300mm 
Panjang 
=450mm 
Dia.= 16mm 
Jarak =750mm 
Panjang= 
700mm 
Alternatif 
1 
28,5 
cm 
Tul. 
Memanjang 
dan Melintang 
dia. 8mm jarak 
150mm 
Dia. = 36mm 
Jarak =300mm 
Panjang= 
450mm 
Dia. = 16mm 
Jarak =750mm 
Panjang = 
700mm 
Alternatif 
2 
27cm 
Tul. 
Memanjang 
dan Melintang 
dia. 8mm jarak 
150mm 
Dia.= 36mm 
Jarak =300mm 
Panjang = 
450mm 
Dia.= 16mm 
Jarak =750mm 
Panjang = 
700mm 
 
Tabel 15. Rekapitulasi Perhitungan Drainase 
Keterangan 
B 
Saluran 
(m) 
H 
Saluran 
(m) 
Q 
Kapasitas 
(m3/detik) 
Q 
Rencana 
(m3/detik) 
Eksisting 0,8 0,8 0,00573 0,00375 
Alternatif 1 0,6 0,8 0,00380 0,00375 
Alternatif 2 0,6 1,0 0,00537 0,00375 
 
Tabel 16. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan 
Perkerasan Rigid 
Uraian 
Harga 
Satuan 
Jumlah 
Harga 
Eksisting 
Pelat Beton (t = 30 cm) , 
Tulangan (Wiremesh M8 
150×150) , Dowel (Dia. 
38mm, Jarak 300mm, 
Panjang 450mm), Tie bar 
(Dia. 16mm, Jarak 750mm, 
Panjang 700mm) 
 
Rp.683.585,
09  
 
Rp.61.895.
075.558, 
85 
Alternatif 1 
Pelat Beton (t=28,5 cm) , 
Tulangan Memanjang dan 
Melintang (Diameter 8mm, 
Jarak 150mm) , Dowel 
(Diameter 36mm, Jarak 
300mm, Panjang 450mm), 
Tie bar (Diameter 16mm, 
Jarak 750mm, Panjang 
700mm) 
 
Rp.630.850,
88 
 
Rp.57.120.
266.759, 
42  
Alternatif 2 
Pelat Beton (t=27 cm) , 
Tulangan Memanjang dan 
Melintang (Diameter 8mm, 
Jarak 150mm) , Dowel 
(Diameter 36mm, Jarak 
300mm, Panjang 450mm), 
Tie bar (Diameter 16mm, 
Jarak 750mm, Panjang 
700mm) 
Rp.614.939.
93 
Rp.55.679.
612.973, 
86 
 
Tabel 17. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan  
Sheet Pile 
Uraian 
Harga 
Satuan 
Jumlah Harga 
Eksisting 
Sheet Pile bentuk Flat 
50x22 Type A-L=6m 
Rp.449.382,71 
Rp.33.780.853. 
059,32 
Alternatif 1 
Sheet Pile bentuk Flat 
50x22 Type B-L=6m 
Rp.475.782,71 
Rp.35.765.385. 
411,32  
Alternatif 2 
Talud, L=6m Rp.356.813,91 
Rp.27.924.256. 
330,00 
 
Tabel 18. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan  
Drainase 
Uraian Harga Satuan Jumlah Harga 
Eksisting 
U-ditch  80.80 - 
120  cm  + Cover  
(G. 10 TON) 
Rp.2.493.100, 
00 
Rp.32.618.058. 
333,33 
Alternatif 1 
U-ditch  60.80 - 
120  cm  + Cover  
(G. 10 TON) 
Rp.2.176.600, 
00  
Rp.28.477.183.
333,33  
  
Alternatif 2 
U-ditch  60.100 - 
120  cm  + Cover  
(G. 10 TON) 
Rp.2.294.300, 
00 
Rp.30.017.091.
666,67 
 
Tabel 19. Analisa Kelebihan dan Kekurangan 
Pekerjaan Perkerasan Rigid 
Kelebihan Kekurangan 
Alternatif 1 
1.  Biaya lebih murah 
2. Waktu pelaksanaan 
lebih cepat untuk 
pengecoran 
1. Kekuatan kurang maksimal 
untuk pelat beton 
2. Perlu waktu untuk merakit 
tulangan karena menggunakan 
tulangan konvensional 
Alternatif 2 
1.  Biaya lebih murah 
dibandingkan alternatif 1 
2. Waktu pelaksanaan 
lebih cepat untuk 
pengecoran 
1. Kekuatan kurang maksimal 
untuk pelat beton 
2. Perlu waktu untuk merakit 
tulangan karena menggunakan 
tulangan konvensional  
 
Tabel 20. Analisa Kelebihan dan Kekurangan 
Pekerjaan Sheet Pile 
Kelebihan Kekurangan 
Alternatif 1 
Momen crack lebih besar Biaya lebih mahal 
Alternatif 2 
Biaya lebih murah Kekuatan kurang maksimal 
 
Tabel 21. Analisa Kelebihan dan Kekurangan 
Pekerjaan Drainase 
Kelebihan Kekurangan 
Alternatif 1 
Biaya lebih murah Kapasitas kurang maksimal 
Alternatif 2 
Biaya lebih mahal 
dibandingkan alternatif 1 
Kapasitas memenuhi standar 
 
Tahap Pengembangan 
Pada tahap ini masing-masing alternatif dianalisis 
secara lebih mendalam menggunakan analisa perhitungan 
biaya siklus hidup (Life Cycle Cost), analisa 
menggunakan metode zero-one dan analisa value matrix. 
Life Cycle Cost bertujuan untuk melakukan penilaian 
berdasarkan kriteria biaya. Beberapa dasar ketentuan 
yang digunakan untuk analisa ini adalah. Nilai umur 
rencana 40 tahun, dan nilai i (rata-rata bunga deposito 5 
bank besar+resiko) diasumsikan nilai resiko sama dengan 
rata-rata bunga.  
Sehingga nilai i = 4,92%+4,92% = 9,84% ≈ 10% 
Nilai P/A = 9,7791 (didapat dari Tabel Pemajemukan 
Diskrit) 
Biaya maintenance = 10% dari biaya konstruksi 
Adapun life cycle cost disajikan dalam tabel seperti 
berikut: 
Tabel 22. Life Cycle Cost Pekerjaan Perkerasan Rigid 
Present Value  Eksisting   Alternatif 1   Alternatif 2  
Biaya 
Konstruksi  
Rp. 
81.926.254. 
629,09 
Rp. 
77.151.446. 
161,66 
Rp. 
75.726.409. 
383,13 
 Faktor P/A 
(n=40, i= 10%)  
9.779050718 9.779050718 9,779050718 
 Annual 
Operational 
Cost 
Rp. 
8.192.625. 
462,91 
Rp. 
7.715.144. 
616,17 
Rp. 7.572. 
640.938,31 
 Present Worth 
of Annual 
Operational 
Cost (2 x 3)  
Rp. 
80.116.099. 
919,28 
Rp. 
75.446.790. 
501,88 
Rp. 
74.053.239. 
808,58 
 Faktor P/A 
(n=40, i= 10%)  
9,779050718 9,779050718 9,779050718 
 Annual 
Maintenance 
Cost 
Rp. 
8.192.625. 
462,91 
Rp. 
7.715.144. 
616,17 
Rp. 7.572. 
640.938,31 
 Present Worth 
of Annual 
Maintenance 
Cost (5 x 6)   
Rp. 
80.116.099. 
919,28 
Rp. 
75.446.790. 
501,88 
Rp. 
74.053.239. 
808,58 
 Total Cost 
Present Value 
(1+4+7)  
Rp. 
242.158.454. 
467,65 
Rp. 
228.045.027. 
165,43 
Rp. 
223.832.889. 
000,29 
 Saving  Rp. - 
Rp. 
14.113.427. 
302,22 
Rp. 
18.325.565. 
467,36 
 Percentage 
Saving Cost   
6% 8% 
 
Tabel 23. Life Cycle Cost Pekerjaan Sheet Pile 
Present Value  Eksisting  Alternatif 1   Alternatif 2  
 Biaya 
Konstruksi  
Rp. 
41.249.305. 
383,79  
Rp. 43.233. 
837.735,80  
Rp.  
27.924.256. 
330,00 
 Faktor P/A 
(n=40, i= 10%)  
9,779050718 9,779050718 9,779050718 
 Annual 
Operational 
Cost 
Rp. 
4.124.930. 
538,38  
Rp. 
4.323.383. 
773,58  
Rp. 2.792.425. 
633.00 
 Present Worth 
of Annual 
Operational 
Cost (2 x 3)  
Rp. 
40.337.904. 
945,01  
Rp. 
42.278.589. 
197,28  
Rp. 
27.307.271. 
82,69  
 Faktor P/A 
(n=40, i= 10%)  
9,779050718 9,779050718 9,779050718 
 Annual 
Maintenance 
Cost  
Rp. 
4.124.930. 
538,38  
Rp. 
4.323.383. 
773,58  
Rp. 2.792.425. 
633.00 
 Present Worth 
of Annual 
Maintenance 
Cost (5 x 6)   
Rp. 
40.337.904. 
945,01  
Rp. 
42.278.589. 
197,28  
Rp. 
27.307.271 
.82,69 
 Total Cost 
Present Value 
(1+4+7)  
Rp. 
121.925.115. 
273,81  
Rp. 
127.791.016. 
130,36  
Rp. 
82.538.800. 
115,37  
 Saving   Rp. -    
 Rp. 
(5.865.900. 
856,55) 
Rp. 
39.386.315. 
158,44 
 Percentage 
Saving Cost  
  -5% 32% 
 
Tabel 24. Life Cycle Cost Pekerjaan Drainase 
Present Value Eksisting   Alternatif 1   Alternatif 2  
Biaya 
Konstruksi 
Rp. 32.618. 
058.333,33  
Rp. 
28.477.183. 
333,33  
Rp. 
30.017.091. 
666,67 
Faktor P/A 
(n=40, i= 10%) 
9,779050718 9,779050718 9,779050718 
  
 Annual 
Operational 
Cost 
Rp. 
3.261.805. 
833,33  
Rp. 
2.847.718. 
333,33  
Rp. 3.001.709. 
166.67 
 Present Worth 
of Annual 
Operational 
Cost (2 x 3)  
Rp. 
31.897.364. 
677,99  
Rp. 
27.847.982. 
013,60  
Rp. 
29.353.866. 
182,95 
 Faktor P/A 
(n=40, i= 10%)  
9,779050718 9,779050718 9,779050718 
 Annual 
Maintenance 
Cost 
Rp. 
3.261.805. 
833,33  
Rp. 
2.847.718. 
333,33 
Rp. 3.001.709. 
166.67 
 Present Worth 
of Annual 
Maintenance 
Cost (5 x 6)   
Rp. 
31.897.364. 
677,99  
Rp. 
27.847.982. 
013,60 
Rp. 
29.353.866. 
182,95 
 Total Cost 
Present Value 
(1+4+7)  
Rp. 
96.412.787. 
689,32  
Rp. 
84.173.147. 
360,54  
Rp. 
88.724.824. 
032,58 
 Saving   Rp. -    
Rp. 
12.239.640. 
328,78  
Rp. 7.687.963. 
656,75 
 Percentage 
Saving Cost  
  13% 8% 
 
Metode Zero-One merupakan salah satu cara untuk 
pengambilan keputusan yang bertujuan untuk 
menentukan urutan berdasarkan kriteria-kriteria yang 
ada.  
Tabel 25. Zero One Pekerjaan Perkerasan Rigid 
Kriteria 
B
ia
y
a
 
F
u
n
g
si
o
n
a
l 
M
a
te
ri
a
l 
P
e
la
k
sa
n
a
a
n
 
K
ek
u
a
ta
n
 
W
a
k
tu
 
T
o
ta
l 
P
e
ri
n
g
k
a
t 
Biaya X 1 1 1 1 1 5 I 
Fungsional 0 X 1 0 0 0 1 IV 
Material 0 0 X 1 0 1 2 III 
Pelaksanaan 0 1 0 X 0 1 2 III 
Kekuatan 0 1 1 1 X 1 4 II 
Waktu 0 1 0 0 0 X 1 IV 
 
Tabel 26. Zero One Pekerjaan Sheet Pile 
Kriteria 
B
ia
y
a
 
F
u
n
g
si
o
n
a
l 
M
a
te
ri
a
l 
P
e
la
k
sa
n
a
a
n
 
K
ek
u
a
ta
n
 
W
a
k
tu
 
T
o
ta
l 
P
e
ri
n
g
k
a
t 
Biaya X 0 1 1 1 1 4 II 
Fungsional 1 X 1 1 1 1 5 I 
Material 0 0 X 0 0 1 1 IV 
Pelaksanaan 0 0 1 X 0 0 1 IV 
Kekuatan 0 0 1 1 X 1 3 III 
Waktu 0 0 0 1 0 X 1 IV 
 
Tabel 27. Zero One Pekerjaan Drainase 
Kriteria 
B
ia
y
a
 
F
u
n
g
si
o
n
a
l 
M
a
te
ri
a
l 
P
e
la
k
sa
n
a
a
n
 
K
ek
u
a
ta
n
 
W
a
k
tu
 
T
o
ta
l 
P
e
ri
n
g
k
a
t 
Biaya X 0 1 1 1 1 4 II 
Fungsional 1 X 1 1 1 1 5 I 
Material 0 0 X 0 0 1 1 IV 
Pelaksanaan 0 0 1 X 0 0 1 IV 
Kekuatan 0 0 1 1 X 1 3 III 
Waktu 0 0 0 1 0 X 1 IV 
 
Value matrix ini sangat berguna untuk mengambil 
keputusan, alternatif yang mendapatkan nilai paling 
tinggi adalah alternatif yang terbaik. 
 
Tabel 28. Value Matrix Pekerjaan Perkerasan Rigid 
Kriteria 
B
ia
y
a
 
F
u
n
g
si
o
n
a
l 
M
a
te
ri
a
l 
P
e
la
k
sa
n
a
a
n
 
K
ek
u
a
ta
n
 
W
a
k
tu
 
T
o
ta
l 
P
e
ri
n
g
k
a
t 
Bobot 10 7 8 8 9 7 
Eksisting 1 4 4 4 4 3   
 10 28 32 32 36 21 159 II 
Alternatif 
1 
3 4 4 3 3 2   
 30 28 32 24 27 14 155 III 
Alternatif 
2 
4 4 4 3 2 3   
 40 28 32 24 18 21 163 I 
 
Tabel 29. Value Matrix Pekerjaan Sheet Pile 
Kriteria 
B
ia
y
a
 
F
u
n
g
si
o
n
a
l 
M
a
te
ri
a
l 
P
e
la
k
sa
n
a
a
n
 
K
ek
u
a
ta
n
 
W
a
k
tu
 
T
o
ta
l 
P
e
ri
n
g
k
a
t 
Bobot 9 10 7 7 8 7 
Eksisting 2 4 4 4 4 4   
 18 40 28 28 32 28 174 II 
Alternatif 
1 
1 4 4 4 4 4   
 9 40 28 28 32 28 165 III 
Alternatif 
2 
4 4 4 3 4 3   
 36 40 28 21 32 21 178 I 
 
  
Tabel 30. Value Matrix Pekerjaan Drainase 
Kriteria 
B
ia
y
a
 
F
u
n
g
si
o
n
a
l 
M
a
te
ri
a
l 
P
e
la
k
sa
n
a
a
n
 
K
ek
u
a
ta
n
 
W
a
k
tu
 
T
o
ta
l 
P
e
ri
n
g
k
a
t 
Bobot 9 10 7 7 8 7 
Eksisting 2 4 4 4 4 4   
 18 40 28 28 32 28 174 III 
Alternatif 
1 
4 4 4 4 2 4   
 36 40 28 28 16 28 176 I 
Alternatif 
2 
3 4 4 4 3 4   
 27 40 28 28 24 28 175 II 
 
Tahap Presentasi 
Pada tahap ini adalah tahapan terakhir dari value 
engineering job plan. Setelah melakukan semua analisa 
secara keseluruhan, maka hasil dari semua analisis 
tersebut dipilih alternatif yang terbaik yang akan 
dijadikan sebagai hasil akhir dari value engineering. 
 
Tabel 31. Tahap Presentasi Pekerjaan Perkerasan Rigid 
Item : Perkerasan Rigid 
Eksisting 
 
Pelat Beton (t = 30 cm) 
Tulangan (Wiremesh M8 150×150) 
Dowel (Dia. 38mm, Jarak 300mm,Panjang 
450mm) 
Tie bar (Dia. 16mm, Jarak 750mm, Panjang 
700mm) 
Alternatif 
terpilih 
 
Alternatif 2: 
Pelat Beton (t=27 cm) 
Tulangan Memanjang (Dia. 8mm, Jarak 150mm) 
Tulangan Melintang (Dia. 8mm, Jarak 150mm) 
Dowel (Dia. 36mm, Jarak 300mm, Panjang 
450mm) Tie bar (Dia. 16mm, Jarak750mm, 
Panjang 700mm) 
Penghematan 
Biaya 
 
Rp. 18.325.565.449,51 atau sebesar 8% dari biaya 
pada pekerjaan perkerasan rigid 
Dasar 
Pertimbangan 
 Mampu menghemat biaya sebesar 8% 
 Dimensi tebal pelat lebih kecil namun tetap 
memenuhi standar. 
 Menggunakan tulangan konvensional sehingga 
biaya lebih murah. 
 
Tabel 32. Tahap Presentasi Pekerjaan Sheet Pile 
Item : Sheet Pile 
Eksisting Sheet Pile bentuk Flat 50x22 Type A-L=6m 
Alternatif 
terpilih 
Alternatif 2: 
Talud, L=6m 
Penghematan 
Biaya 
Rp. 39.386.315.158,44 atau sebesar 32% dari biaya 
pekerjaan sheet pile 
Dasar 
Pertimbangan 
 Mampu menghemat biaya sebesar 32% 
 Material yang dibutuhkan mudah didapatkan 
 
Tabel 33. Tahap Presentasi Pekerjaan Drainase 
Item : Drainase 
Eksisting U-ditch  80.80 - 120  cm  + Cover  (G. 10 TON) 
Alternatif 
terpilih 
Alternatif 1 
U-ditch  60.80 - 120  cm  + Cover  (G. 10 TON) 
Penghematan 
Biaya 
Rp. 12.239.640.328,78 atau sebesar 13% dari biaya 
pada pekerjaan drainase 
Dasar 
Pertimbangan 
 Mampu menghemat biaya sebesar 13% 
 Dimensi U-ditch lebih kecil namun tetap 
memenuhi standar. 
SIMPULAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka 
diperoleh simpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hukum pareto didapatkan 80% 
pekerjaan biaya tertinggi terjadi pada 3 item 
pekerjaan, yaitu pekerjaan perkerasan rigid, 
pekerjaan sheet pile, dan pekerjaan drainase. Dengan 
mempertimbangkan hasil dari analisis menggunakan 
Life Cycle Cost dan Value Matrix, maka didapatkan 
alternatif terpilih, untuk pekerjaan perkerasan rigid 
alternatif yang terpilih yaitu perkerasan beton dengan 
tebal pelat 27cm, tulangan memanjang dan 
melintang diameter 8mm jarak 150mm, dowel 
diameter 36mm jarak 300mm panjang 450mm, dan 
tie bar diameter 16mm jarak 750mm panjang 
700mm, untuk pekerjaan sheet pile alternatif yang 
terpilih yaitu Talud dimensi L=6m, dan untuk 
pekerjaan drainase alternatif yang terpilih yakni U-
ditch ukuran 60x80-120cm+Cover (G 10 ton). 
2. Setelah dilakukan penerapan value engineering pada 
proyek peningkatan jalan di Jalan Lingkar Timur 
Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, potensi 
penghematan biaya yang didapatkan yakni sebesar 
Rp.26.032.346.229,-atau 12,6% dari biaya awal 
proyek yang sebesar Rp.208.105.921.812,-  dan 
setelah dilakukan rekayasa nilai total biaya proyek 
menjadi Rp.182.073.575.582,-. 
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